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1. Opening 

Voorafgaand aan dit overleg is de ArcGIS omgeving gedeeld. De gemeente heeft helaas geen 

gelegenheid gehad dit te beoordelen. Het project Harfsen wordt toegelicht aan de hand van de GIS-

omgeving en behelst het leggen van ca. 45 km kabels (10kV / 20kV) én het plaatsen van verschillende 

DR en MSR stations.  

2. Besproken punten 

• Algemeen 

De beoogde startdatum is het derde kwartaal van 2026, te beginnen vanaf Onderstation 

Zutphen. Gezien de grote hoeveelheid bomen en beperkte ruimte worden veel raakvlakken met 

particulieren percelen voorzien.  

 

• DR02 – Kerklaan 

De meest geschikt locatie voor de plaatsing van het station lijkt het parkeerterrein , nabij 

kinderdagverblijf Partou, te zijn langs de Schoolstraat. De Gemeente Lochem (FK) ontvangt 

graag de tekeningen met afmetingen en details van het station. 
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• DR03 – Bremweg 

De meest geschikte locatie voor de plaatsing van het DR-station in het centrum van Harfsen lijkt het 

parkeerterrein waar ook de markt wordt gehouden tussen de Reeverweg en het Sporkehout. Ook 

hier ontvangt de Gemeente Lochem (FK) graag de tekeningen met afmetingen en details van het 

station.  

 

 
 

• Vergunningen 

De Gemeente Lochem geeft pas een vergunning af zodra de overige vergunningverlenende 

instanties ook akkoord zijn. Omwille van de doorlooptijd zal de aanlegvergunning (via het WOW-

portaal) tegelijkertijd worden aangevraagd met de rest van de vergunningen en zullen deze 

akkoorden gaandeweg worden toegevoegd. Dit zal niet zorgen voor een langere 

beoordelingstermijn.  

 

Proefsleuven worden middels één melding uiterlijk drie werkdagen van te voren in het WOW-portaal 

aangemeld.  

 

3. Sluiting 

Op 2 december om 14.00 uur staat een vervolgafspraak gepland op het gemeentehuis van de Gemeente 

Lochem om: 

- het tracé gezamenlijk langs te lopen en de (on)mogelijkheden af te tasten; 

- de beoogde stationslocaties af te toetsen; 

- de opgehaalde raakvlakken binnen de Gemeente Lochem op te halen; 
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4. Actielijst 

Nr Activiteit Verantwoordelijk 

1.  Tekeningen DR02 Kerklaan en DR03 Bremweg opstellen en delen met de 

Gemeente Lochem. 

EWE 

2.  Interne raakvlakken ophalen a.d.h.v. het beoogde tracé en delen met EWE. FK 
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