

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 15:43
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Betr.: omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek
Categorieën: Hagenbeek

tkn

Van: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 11:46
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@wrij.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>
Onderwerp: RE: Betr.: omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek

LET OP! Gemeente Lochem vindt informatieveiligheid belangrijk. Wij waarschuwen voor e-mails van buiten onze organisatie. Klik alleen op links en bijlagen als je de afzender kent en de inhoud vertrouwt.

Goedemorgen allen,

Dinsdagmiddag a.s. hebben we een overleg ingepland over de nog aan te vragen omgevingsvergunningen voor het project Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek.

Ter voorbereiding op het overleg, hierbij ons agenda voorstel:

1. Stand van zaken Projectplan Waterwet (procedureel en participatie): toelichting door 5.1.2e
2. Hoorzitting vergunning stuw Barchemse Veengoot: toelichting door 5.1.2e
3. Aanvraag omgevingsvergunning gehele werk incl. stuw Afw. Langs 5.1.2e : toelichting door 5.1.2e (zie bijlagen)
4. Archeologie v.s. grondbewerkingen: toelichting door 5.1.2e (zie rapport)
5. Planning vergunningprocedures
6. Resume afspraken

De diverse stukken zijn te downloaden via: <https://we.tl/t-tAf8k29qzq>
Tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Consultant Vergunningen
5.1.2e
5.1.2e [@avecodebondt.nl](mailto:5.1.2e@avecodebondt.nl)


onderzoekt ontwerpt adviseert

5.1.2e
avecodebondt.nl

Haak aan:   

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>
Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 08:15
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@wrij.nl>
Onderwerp: RE: Betr.: omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@lochem.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Goedendag,

Ik heb de afspraak gezet op de 12^e bij ons op het gemeentehuis. Dat het plan die dag wordt vastgesteld maakt denk ik niet veel uit. We kunnen het dan wel hebben over de vergunningplichtige onderdelen en de rest, lijkt mij.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | juridisch beleidsmedewerker | afdeling Publiekscontacten | team Omgeving en Handhaving
Gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
T 5.1.2e | E 5.1.2e@lochem.nl | www.lochem.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@wrij.nl>
Verzonden: donderdag 29 februari 2024 13:28
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>
Onderwerp: RE: Betr.: omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek

Goedemiddag 5.1.2e,

Op 12 maart wordt, als het goed is, het projectplan Waterwet definitief vastgesteld door ons college. Dat is een randvoorwaarde, want anders kunnen we nog geen vergunningaanvraag doen bij de gemeente. Op 14 maart weet ik wel of ons college ingestemd heeft met het definitieve Projectplan Waterwet. Daarom heeft 14 maart mijn voorkeur. Ik kan 14 maart van 9-10 uur via Teams. 12 maart tussen 11 en 15 uur kan ik ook nog wel (zelfs overleg op locatie), maar dan weet ik zeer waarschijnlijk nog niks over de vaststelling van het Projectplan Waterwet.

Ik zie de uitnodiging wel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

ing 5.1.2e
Projectmanager

T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e@wrij.nl

 Waterschap Rijn en IJssel
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 5.1.2e - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>
Verzonden: donderdag 29 februari 2024 07:47
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @avecodebondt.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @lochem.nl>

Onderwerp: RE: Definitief Projectplan Waterwet en omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @lochem.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste 5.1.2e,

Dat lijkt ons prima.

Ik heb twee momenten in onze agenda kunnen vinden, namelijk:

- 12 maart tussen 11 en 15.00
- 14 maart tussen 9 en 11.30

Zit daar een geschikt tijdstip tussen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | **juridisch beleidsmedewerker | afdeling Publiekscontacten | team Omgeving en Handhaving**
Gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
T 5.1.2e | E 5.1.2e @lochem.nl | www.lochem.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @avecodebondt.nl>

Verzonden: Wednesday, February 28, 2024 3:06 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @lochem.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @avecodebondt.nl>

Onderwerp: RE: Definitief Projectplan Waterwet en omgevingsvergunningen - Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek

LET OP! Gemeente Lochem vindt informatieveiligheid belangrijk. Wij waarschuwen voor e-mails van buiten onze organisatie. Klik alleen op links en bijlagen als je de afzender kent en de inhoud vertrouwt.

Geachte 5.1.2e en 5.1.2e,

Ten behoeve van het project Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek dienen wij nog een omgevingsvergunning aan te vragen.

De omgevingsvergunning wordt pas ingediend ná het definitief vaststellen van het Projectplan Waterwet (verwachting medio maart), echter zouden wij t.b.v. de voorbereiding en het opstellen van een 'ontvankelijke aanvraag' nog graag een vooroverleg willen hebben.

Ben ik daarvoor bij jullie aan het goede adres?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Consultant Vergunningen
5.1.2e
5.1.2e @avecodebondt.nl



5.1.2e
avecodebondt.nl

Haak aan:   

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 december 2023 15:20

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@wrij.nl>

CC: 5.1.2e @lochem.nl; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>

Onderwerp: RE: Definitief Projectplan Waterwet en omgevingsvergunningen

Goedemiddag allen,

Hierbij de bevestiging dat de nog openstaande omgevingsvergunningaanvraag 'uitvoeren van werken' t.b.v. het project Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek is ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Consultant Vergunningen
5.1.2e
5.1.2e @avecodebondt.nl



5.1.2e
avecodebondt.nl

Haak aan:   

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@wrij.nl>

Verzonden: dinsdag 12 december 2023 15:10

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@avecodebondt.nl>

CC: 5.1.2e @lochem.nl; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

Onderwerp: FW: Definitief Projectplan Waterwet en omgevingsvergunningen

Hallo 5.1.2e,

Ik kom nu net uit het AVO. Het projectplan Waterwet wordt niet eerder dan tweede helft januari vastgesteld. Zou je, in overeenstemming met onderstaande mail, de vergunningen bij gemeente Lochem in willen trekken? Die dienen we weer opnieuw in zodra het Projectplan Waterwet is vastgesteld, dus ergens tweede helft januari - begin februari naar verwachting.

Met vriendelijke groet,

ing 5.1.2e
Projectmanager

T: 5.1.2e **M:** 5.1.2e **E:** 5.1.2e @wrij.nl

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

T: 5.1.2e - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 december 2023 10:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e [@avecodebondt.nl](mailto:5.1.2e@avecodebondt.nl)>

CC: 5.1.2e <5.1.2e [@avecodebondt.nl](mailto:5.1.2e@avecodebondt.nl)>

Onderwerp: Definitief Projectplan Waterwet en omgevingsvergunningen

Hallo 5.1.2e,

Ik heb vorige week contact gehad met 5.1.2e en 5.1.2e van gemeente Lochem. Ze hadden een aantal vragen over de omgevingsvergunningen, die heb ik aan je voorgelegd en je hebt ze van antwoord voorzien. Vandaag werd ik gebeld door 5.1.2e (5.1.2e [@lochem.nl](mailto:5.1.2e@lochem.nl) en 5.1.2e over de omgevingsvergunningen.

De gemeente is nu van mening dat de stuw in de Afwatering langs 5.1.2e toch niet vergunning vrij is omdat de oppervlakte bebouwing groter is dan 15 m2. Het zou gaan om de oppervlakte van het stortebed. Dit graag even nagaan en hiervoor als de tekeningen definitief zijn een nieuwe aanvraag (bouwactiviteiten) doen. Dit kan pas nadat het definitieve Projectplan Waterwet is vastgesteld door ons college van Dijkgraaf en Heemraden. Het projectplan moet als onderbouwing mee in de aanvraag. Was hier al een aanvraag voor gedaan? Dan moet deze ingetrokken worden.

Op 8 november is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanlegactiviteiten. Op die tekeningen staat alles, niet alleen het afgraven, maar ook duikers, stuwen, aanpassingen van watergangen etc. Daarom heeft het een relatie met het Projectplan Waterwet. De beslistermijn is bijna afgelopen en de tekeningen zijn nog in bewerking. De tekeningen bij de aanvraag van november zijn niet actueel. 5.1.2e (onze hydroloog) en ik hebben gisteren een gesprek gehad met een eigenaar, hebben a.s. donderdag nog gesprekken met een groep bewoners bij de gemeente en op 12 januari is er nog overleg met Vereniging Contact Barchem. Het huidige inzicht is dan ook om het Projectplan Waterwet pas na 12 januari vast te laten stellen door ons college. De huidige aanvraag omgevingsvergunning voor de aanlegactiviteiten moet ingetrokken worden en opnieuw gedaan na het besluit van ons college over het definitief PPWW (kort na 12 januari).

Ik heb vanmiddag nog aandachtsveldhoudersoverleg met onze heemraad en directeur. Ik zal het bovenstaande dan bespreken en dan hoor je definitief van mij over het intrekken van vergunningaanvragen. Maar hou er alvast maar rekening mee.

Met vriendelijke groet,

ing 5.1.2e
Projectmanager

T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e [@wrij.nl](mailto:5.1.2e@wrij.nl)

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

T: 5.1.2e - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6