

	week 22	week 23	week 24	week 25	week 26	week 27
traject/doelgroep	ma 26 t/m wo 28 mei	ma 2 t/m vr 6 juni	di 10 t/m vr 13 juni	ma 16 t/m vr 20 juni	ma 23 t/m vr 27 juni	ma 30 t/m vr 4 juli
beleidsmatige interne afstemming	Verzameldocument kaders, aanbevelingen, vragen en opmerkingen opstellen	samen met collega's voorzien van antwoorden	samen met collega's voorzien van antwoorden			
		deze planning bespreken in pfo		16-6 eerste concept bo opstellen en naar collega's mailen		
					23-6 opmerkingen retour 27-6 2e concept bo naar collega's	di 1-7 opmerkingen van collega's retour
					financiële vertaling bo maken	begroting definitief maken/aanscherpen
afstemming met COA		planning naar coa mailen				3-7 1e concept bespreken met COA
afstemming met portefeuillehouder	bestuurlijke vragen opstellen voor stuurgroep	bestuurlijke vragen bespreken in stuurgroep 4-6		woe 18-6 concept bespreken in stuurgroep		
besluitvorming college						
communicatie met gemeenteraad						




week 28	week 29	week 30	week 31	week 32	week 33	week 34	week 35
ma7 t/m vr 11 juli	ma14 t/m vrij 18 juli	ma 21 t/m vr 26 juli	ma 28 t/m vr 1 aug	4 t/m 10 aug	11 t/m 15 aug	18 t/m 21 aug	25 t/m 28 aug
	VAKANTIE 5.1.2e	zomervakantie	zomervakantie	zomervakantie	zomervakantie	zomervakantie	zomervakantie
9 juli concept bespreken in stuurgroep.							
10 juli 2e concept mailen naar coa	di 15 juli 2e concept bespreken met coa	indien nodig 21-7 (telefonisch, teams?) bestuurlijke afstemming met COA					
deadline koop coa voor verhuizing amv?	aanpassingen amv gebouwen AZC		31-7 einde vergunning en bo amv paasberg				
		concept collegebesluit, raadsmemo en persbericht voorbereiden	reserve	Pho1	Pho2	reserve	woe 27-8 stukken aanleveren voor college
						agendacommissie?	
















16	rondweg terrein is in slechte staat, gemeentelijke weg?	x				
17	schekman bouwbeperkingen terugkoppelen alle vragen en issues verzamelen en in deze lijst zetten	x				x
18	afspraken maken over hek om terrein?	2-Jun	x			
19	afspraken maken over opruimen afval?	x			x	
20	5.1.2e informeert huisartsen	x			x	
21	5.1.2e					
22	samenvatting overleg 5.1.2e maken voor sg 5.1.2e informeren over reactie aan rolf, en advies wiggers, planning; vraag: accepteren we eis van coa voor een bo? wanneer moet projectplan af zijn, wie stelt het vast?	2-Jun	x			
23	projectoverleggenreeks inplannen					x
24	plan van aanpak maken en delen met de raad	x				
25	Wijken we af van de kaders van de raad? is eigen onderwijshuisvesting van de gem. lochem	x		x	x	
26	voor isk nodig en vanaf wanneer?					
27	Wil het coa isk op het terrein? Gaan we het coa een deadline voor koop geven, zo ja welke?					
28	is er een toezegging aan de raad dat de bo met de raad wordt besproken voor vaststelling? Check bij griffier	x		x	x	x
29		2-Jun	x			











# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	4, 12, 13, 15