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Onderwerp: Proces haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders

1. Inleiding over het haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders.
Op 25 oktober heeft de gemeenteraad de motie “Opvang, wat kan wel” aangenomen. Aanleiding was
de instroom van vluchtelingen uit Afghanistan en de achterblijvende huisvesting van
vergunninghouders. Het kabinet riep gemeenten op om ‘alles op alles’ te zetten om meer
opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creéren. De motie
verzoekt het college “Om naar alternatieve woningen en locaties te zoeken voor het huisvesten van
statushouders en / of opvang van asielzoekers.”

Bureau Stedelijke Planning (BSP) is begin maart 2022 gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Doel
is het verkennen van verschillende woonconcepten en het onderzoeken van de juridische, financiéle,
ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Door de ontwikkelingen sinds de Oekraine-crisis is
opdracht aangescherpt met het meenemen van locatiekeuzes.

Het haalbaarheidsonderzoek moet de gemeenteraad in staat stellen om keuzes te maken hoe zij de
huisvestingsopgave voor de doelgroep statushouders wil invullen. De afspraak met de raad is om het
haalbaarheidsonderzoek voor het zomerreces voor te leggen aan de raad.

2. De omvang van de huisvestingsopgave is veranderd door de Oekraine crisis.
Toen de motie werd ingediend, en de onderzoekopdracht werd uitgezet, was de inschatting dat voor
een doelgroep van ongeveer 50 statushouders alternatieve huisvesting nodig is. De situatie is
inmiddels wezenlijk gewijzigd. Op dit moment vangen we in Lochem ongeveer 200 Oekraiense
ontheemden op. We verwachten dat een groot deel van hen ook huisvesting op de middellange en
lange termijn nodig heeft. Dit betekent dat we mogelijk huisvesting moeten realiseren voor ongeveer
250 statushouders en viuchtelingen.
Hoeveel wooneenheden hiervoor nodig zijn is nog lastig in te schatten. Bij een gemiddelde
huishoudgrootte van 3 personen zullen zo’'n 80-90 wooneenheden nodig zijn.

3. We zien statushouders en Oekrainers als onderdeel van de hele groep spoedzoekers.
De focus ligt nu op statushouders en Oekrainers. De komende jaren kan weer meer nadruk komen op
andere spoedzoekers. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die door relatiebreuk, terugkeer na studie, of
andere redenen snel huisvesting nodig hebben.
Het bouwen van extra woningen verlicht de druk op de reguliere woningmarkt. Daardoor verwachten
we meer draagvlak te creéren voor het realiseren van woonconcepten voor spoedzoekers. Ook heeft
de maatschappelijke integratie van de doelgroep statushouders voordelen bij het huisvesten op
locaties waar ook veel Nederlanders wonen.
We weten niet precies hoeveel andere spoedzoekers er zijn, naast de genoemde statushouders en
Oekrainers. Dit aantal komt boven op de doelgroep van 250 statushouders en Oekraiense
ontheemden. We koersen daarom nu op minimaal 100 wooneenheden, zo mogelijk verdeeld over 2 of
3 locaties.

4. Een groot deel van de wooneenheden moet in maart 2023 gerealiseerd zijn.
De locaties Bloemenkap en Europarcs voor tijdelijke huisvesting van Oekrainers moeten tegen die tijd
weer leeg opgeleverd worden. Dat betekent dat de mensen die daar wonen weer een nieuwe, dit keer
permanente huisvesting nodig hebben. Daarnaast blijft de druk bestaan op het halen van de gewone
taakstelling huisvesting statushouders.



5. De haalbaarheid van woonconcepten en de geschiktheid van locaties hangen samen.
De grootte van de huisvestingsopgave maakt dat niet alle potentieel mogelijke woonconcepten en
locaties geschikt zijn. Als voorbeeld: een woonconcept met hoogbouw past ruimtelijk alleen op
bepaalde plekken. Ock het moment waarop woningen beschikbaar moeten zijn is een belangrijke
beperkende voorwaarde. Dit maakt bijvoorbeeld nog te verwerven locaties minder geschikt.
We maken daarom een rapportage waarin we de woonconcepten en de locaties samenbrengen. Na
integrale weging van de voor- en nadelen kan het college een voorstel aanbieden aan de raad.
Gezien de geschetste samenhang verwachten we dat in voorstel niet veel keuzes zullen zitten. Dit

wijkt af van de breder ingestoken motie.

6. Het kiezen van geschikte locaties loopt parallel met het traject kernvisies wonen.
Op 8 maart is het addendum op de woonvisie vastgesteld (‘Strategische keuzes woningbouw’).
Daarna is het traject kernvisies wonen weer opgepakt. De gemeentelijke woningbouwopgave wordt
hierin vertaald naar de opgave per kern. En ook wordt een keuze gemaakt voor nieuwe
woningbouwlocaties. We beseffen dat het aanwijzen voor locaties voor statushouders en
spoedzoekers mogelijk ‘concurrerend’ is met het aanwijzen van reguliere woningbouwlocaties. De
vraag van statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers heeft echter de hoogste urgentie. Dit
legitimeert dat we voorafgaand aan de kernvisies wonen voor deze doelgroepen al keuzes maken.

7. We voeren een compact participatietraject met externe begeleiding uit op de gekozen

locatie(s).

Daarmee beperken we de mogelijk negatieve maatschappelijke impact tot de locatie(s) die echt in
aanmerking komen voor het realiseren van een alternatief woonconcept. In het participatietraject
kunnen we omwonenden de mogelijkheid geven om actief invioed te hebben op de uitwerking en
vormgeving van het woonconcept. Gezien het verzoek van de raad past het om het participatietraject

uit te voeren voor aanbieding van het raadsvoorstel.

8. Stevige bestuurlijk commitment is een randvoorwaarde om dit proces aan te gaan.
Het effect op de omgeving van de gekozen locatie(s) is groot. We verwachten dat het veel losmaakt
bij omwonenden. En bij alle Lochemmers die ook huisvesting zoeken. Met het oog op deze
maatschappelijke impact zien we een belangrijke een rol voor zowel de burgervader als de wethouder

wonen om dit participatietraject bestuurlijk te dragen.

9. Het is niet haalbaar om voor het zomerreces een met participatie onderbouwd voorstel

aan te bieden aan de raad.

In onderstaand schema schetsen we de planning, van integrale afweging van woonconcept en locatie.
Inclusief daarvoor benodigde participatie. In deze planning staat op 17 mei het moment waarop het

college kiest om door te gaan of te stoppen.

Resultaat Planning
Interviews met corporaties/IKL/statushouders afgerond 30 maart 2022
Overzicht mogelijke woonconcepten gereed 6 april 2022
Ambitelijke feedback op en keuze voor uit te werken woonconcepten 12 april 2022
Verkennend bespreken potentiéle locaties met college 19 april 2022
Eerste uitwerking woonconcepten en locatie(s), informerend bespreken in college 26 april 2022
Ambtelijke sessie voor uitwerking woonconcepten en locaties 10 mei 2022
Conceptrapportage met voorkeursconcept en -locatie(s) in college: go/no go 17 mei 2022
Participatietraject op voorkeurslocatie(s)

- Voorbespreking kleine groep omwonenden 24 mei

- Uitnodigingen verzenden en landen bij aanwonenden 25 -8 juni

- Bijeenkomst aanwonenden 9 juni
Definitieve rapportage en raadsvoorstel in college 21 juni 2022*

Aanleveren griffie

11 augustus 2022*

Behandeling raad

5 september 2022

* Moment definitieve oplevering en besluitvorming nader te bespreken in college




10. We kunnen voor het zomerreces een abstractere rapportage met woonconcepten

zonder duidelijke locaties opleveren.
Daarmee blijven we bij de motie en onze oorspronkelijke reactie. Het volgen van het oorspronkelijke
proces betekent wel dat het kiezen van woonconcept en locaties pas later in het najaar plaatsvindt. Dit
heeft waarschijnlijk een negatief effect op het tijdig, medio maart 2023, realiseren van voldoende

wooneenheden.
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